

114
A 3007



横濱港口波戸場建築ノ概算

波戸場東ノギリノ北ノ波戸場ノ西ノコリ起リ

總長五千フヒト

平鈎深満潮十四フヒト六インチ

五万五千四百六十弗 最初假用器械

内 工役落成後二割五分ノ高即

一万三千八百六十五 去列後リ

一 四万一千五百九拾五弗

十二万一千六百十五弗 假家屋等

大正十一年四月贈
限正
侯爵邸



内 落成後二割五分ノ高即

三万零四百三井七拾五センチ上ラ差

引致リ

二 九万一千二百一十一井二十五センチ

一 八十二万零二百三十七井

内譯

一万一千七百井

波戸場基地ノ為メ泥浚
其外弁天以外淺瀬ヲ填

品ル等物

三十五万五千五百井

壁内ニ填ムル「リキエ
ドコシクレート」即流動物

ろ二

此積十五万八千立方ヤルドニシテ一立

ニシテ水底ニ投シ
テ后凝聚スルモノ

方ヤルドニ付二百二十五井ノ割

二万七千五百五十七井
胸壁ニ用ル凝塊コ
ンクレートインブロック

一万七千二百五十井
道底ニ填
ル凝塊

七万二千四百井
後填石

此積五万五千五百立方ヤ

立方ヤルドニ付一井三十センチ上ノ割

七万二千四百井
填土凝塊ニ土ヲ
混加スルモノ

此積十八万一千立方ヤルドニシテ一立

大蔵

方ヤルドニ付四十セントノ割

二十二万三千二百九十井

方角石并ニ
石其外撃
石ノ押へ并ニ煉

二万六千七百九十井

木材

二万四千井 臨事仕事

一万九千六百零二井

波戸場ニ添運上
至ル迄ノ鐵道長サニ
付九百ヤルド一セントノ割

一万七千二百井

カペストン氏形燈臺并ニ
繫船場浮標其外共

四万八千五百井

ろ三

内譯

三方五千井

波戸場ノ新埋立地

此長サ一千五百フエー上幅二百スリトニ

シテ其積十四万立方ヤルド一立方ヤル

ドニ付二十五セントノ割

三千五百井 両面新堤

此積七百立方ヤルド一立

五井ノ割

一万井 築道其他

七万井

落成年期五ヶ年ノ定ニテ其間監督洋人御雇料

此外雜料入費ヲ見込全額ノ五分トナシ

一 五万五千四百七井二十五セント

總計一百十六万三千七百六十一井五十四

ニト也

ろん

神奈川新臺場邊淺瀬ニ於テ波戸場ノ北
端ニ用ユベキ波除ケノ概算

一 四万二千五百井 填立雜費

此積十七万立方ヤルドニシテ一立方ヤ
ルドニ付二十五セントノ割

一 十萬井 荒石ノ片面堤

此積四万立方ヤルドニシテ一立方ヤ
ルドニ付二井五十セントノ割

總計十四万二千五百井

一千八百七十四年第十一月廿六日於

横濱

ヘンリー
ブランドン

大
病
作